

Obras públicas paralizadas y arbitraje



Karla Gaviño

Consultora en infraestructura y
gestión pública. Árbitro.



CONTENIDO

01

Obras públicas
paralizadas


02

Impacto del arbitraje en las obras
paralizadas

03

Recomendaciones





Obra pública paralizada

- Se ejecuta por contrata, administración directa, G2G, APP, Obras por Impuestos, núcleos ejecutores, otras modalidades.
- La obra se encuentra en ejecución física
- La obra no ha concluido y no reporta avance en ejecución física por 6 meses o más, por causas atribuibles a controversia, abandono, deficiencias del ET, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2298 obras paralizadas
S/. 26 mil 992 millones
***CGR – dic 2023**

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	Costo actualizado		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar S/
	S/.	%	N°	%	
LA LIBERTAD	4,518,170,337	16.7%	78	3.4%	2,874,064,641
AREQUIPA	3,306,875,889	12.3%	90	3.9%	2,030,750,837
LIMA	2,562,813,635	9.5%	178	7.7%	1,000,539,757
PIURA	2,209,696,707	8.2%	128	5.6%	1,101,339,435
CAJAMARCA	1,702,380,807	6.3%	137	6.0%	1,143,768,417
CUSCO	1,581,679,021	5.9%	346	15.1%	469,038,909
ANCASH	1,273,220,491	4.7%	144	6.3%	679,893,396
PUNO	1,133,896,869	4.2%	281	12.2%	600,431,580
AMAZONAS	941,524,490	3.5%	39	1.7%	100,499,335
UCAYALI	928,742,041	3.4%	24	1.0%	266,988,910
ICA	887,842,179	3.3%	30	1.3%	531,409,220
HUANUCO	882,890,248	3.3%	74	3.2%	539,299,782
APURIMAC	807,526,214	3.0%	113	4.9%	275,624,766
JUNIN	728,869,468	2.7%	90	3.9%	346,342,465
HUANCAVELICA	686,078,606	2.5%	90	3.9%	299,394,737
LORETO	542,281,112	2.0%	62	2.7%	294,557,950
TACNA	476,319,855	1.8%	48	2.1%	296,777,812
SAN MARTIN	446,565,161	1.7%	37	1.6%	244,306,249
AYACUCHO	354,259,141	1.3%	129	5.6%	118,149,293
MOQUEGUA	252,169,764	0.9%	46	2.0%	194,299,963
LAMBAYEQUE	219,669,439	0.8%	62	2.7%	69,814,159
PASCO	170,115,724	0.6%	36	1.6%	80,491,340
MADRE DE DIOS	142,485,006	0.5%	19	0.8%	50,568,270
TUMBES	131,144,116	0.5%	7	0.3%	107,232,846
P. C. DEL CALLAO	104,983,293	0.4%	10	0.5%	56,832,300
Total	26,992,199,613	100.0%	2298	100.0%	13,772,416,368

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2023

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar*	
	S/.	%	N.º	%	S/	%
Gobierno Nacional	9,684,874,871	35.9%	361	15.7%	4,938,156,902	35.9%
Gobierno Regional	10,142,133,991	37.6%	223	9.7%	5,731,366,741	41.6%
Gobierno Local	7,165,190,751	26.5%	1714	74.6%	3,102,892,725	22.5%
Total	26,992,199,613	100.0%	2298	100.0%	13,772,416,368	100.0%

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia los devengados efectuados a la inversión.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2023



Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total			
	Nº	Costo actualizado S/.	Nº	Costo actualizado S/	Nº	Costo actualizado S/	Nº	%	Costo actualizado S/	%
Adm. Directa	27	151,317,911	59	603,989,558	1184	2,037,332,454	1270	55.3%	2,792,639,923	10.3%
Por Contrata	260	9,447,831,996	162	3,934,619,765	527	5,100,221,915	949	41.3%	18,482,673,676	68.5%
Núcleos Ejecutores	73	73,426,624			1	1,142,032	74	3.2%	74,568,656	0.3%
Obras por impuesto	1	12,298,340			2	26,494,350	3	0.1%	38,792,689	0.1%
APP / Concesiones			2	5,603,524,668			2	0.1%	5,603,524,668	20.8%
Total	361	9,684,874,871	223	10,142,133,991	1714	7,165,190,751	2298	100%	26,992,199,613	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2023

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización declarada por la entidad	N° obras paralizadas	Porcentaje %	Costo actualizado S/	% Costo Actualizado	Saldo de inversión S/	% de Saldo de Inversión
Incumplimiento de contrato	540	23.5%	11,875,025,218	44.0%	6,091,723,040	44.2%
Falta de Recursos Financieros y Liquidez	515	22.4%	1,082,035,492	4.0%	436,386,515	3.2%
Discrepancias, Controversias y Arbitraje	109	4.7%	8,156,116,322	30.2%	4,928,787,475	35.8%
Conflictos sociales	101	4.4%	612,836,550	2.3%	363,896,143	2.6%
Deficiencia en el Expediente Técnico	74	3.2%	466,246,791	1.7%	173,884,503	1.3%
Eventos Climáticos	46	2.0%	282,431,002	1.1%	89,760,191	0.7%
Abandono de Obra	15	0.7%	112,754,768	0.4%	29,779,130	0.2%
Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones	8	0.4%	1,440,268,475	5.3%	541,667,302	3.9%
Disponibilidad de terreno	8	0.3%	83,724,214	0.3%	58,076,545	0.4%
Interferencias	3	0.1%	31,044,607	0.1%	22,451,573	0.2%
Otros (*)	879	38.3%	2,849,716 ,176	10.6%	1,036,003,952	7.5%
Total	2298	100%	26,992,199,613	100%	13,772,416,368	100%

(*) Comprende Sucesos imprevistos, caso fortuito o fuerza mayor, transferencia de gestión, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha:31/12/2023

PL 5472/2022-PE Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado (a debatirse en abril)

- Arbitraje ad hoc hasta 10 UIT monto contrato, por encima debe ser arbitraje institucional.
- Contracautela para medidas cautelares a favor de la Entidad.
- No proceden MC destinadas a impedir, paralizar y/o retrasar el inicio y/o continuidad de la ejecución de obras y la gestión y conservación por niveles de servicio para mantenimiento vial.



PGE

Procuraduría General del
Estado

MUCHAS GRACIAS
