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RESOLUCIÓN Nº 5 

 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, el Árbitro Único luego de haber realizado 

las actuaciones arbitrales de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes, valorado las 

pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos en torno a las pretensiones planteadas 

en la demanda, dicta el siguiente laudo para poner fin, a la controversia planteada: 

 

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL 

 

1. Con fecha 06 de diciembre del 2017, la FUERZA AEREA DEL PERU (EL DEMANDANTE) adjudicó 

la Buena Pro del Procedimiento de Selección AS N° 021-2017-SETRA/FAP, a la Empresa SECURBIZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SECURBIZ S.A.C. (EL DEMANDADO) por el monto de 

Treinta y Siete Mil Quinientos con 00/100 Soles (S/ 37,500.00); por lo que, de acuerdo con lo establecido 

en la Sección General, Capítulo III, Numeral 3.1. de las Bases Integradas                  ------del procedimiento en 

mención, considerando que la entrega dichos bienes se realizarían  en una sola entrega se generó la 

Orden de Compra N° 048-0041 del 13-12-17, con   plazo de entrega de Nueve (09) días calendario, 

según su propuesta técnica. 

 

2. Como quiera que el contrato se perfeccionó con una Orden de Compra, igualmente son de aplicación las 

disposiciones de solución de controversias contenidas en la Ley de Contrataciones con el Estado y su 

Reglamento. 

 
 

II. ACEPTACION DEL ARBITRO UNICO Y REGLAS DEL PROCESO 

 

3. Con fecha 23 de febrero de 2021 se notificó a las partes: (i) la comunicación del Consejo de Arbitraje de 

fecha 03 de febrero de 2021 donde se acuerda la designación del Árbitro Único, (ii) la aceptación del 

Árbitro Único de fecha 10 de febrero de 2021, y (iii) la Orden Procesal No. 01 de fecha 23 de febrero de 

2021 con las reglas del proceso (arbitraje acelerado), otorgando a la parte demandante el plazo de 05 días 

para que presente su demanda. 

 

4. De conformidad con el numeral 17 de las Reglas, se estableció que la Ley aplicable al fondo de la 

controversia seria la Ley peruana, y conforme a los actuados en especial la Ley de Contrataciones del 

Estado – aprobada por Ley No. 30225 (modificada por  Decreto Legislativo No. 1341, en adelante LA 
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LEY), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 350-2015-EF modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF (en adelante EL REGLAMENTO). 

 

III. LUGAR DEL ARBITRAJE 

 

5. Al tratarse de un arbitraje administrado por el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima se estableció como lugar de arbitraje la ciudad de Lima, y como sede las oficinas 

del Centro ubicada en Av. Giuseppe Garibaldi No. 396, distrito de Jesús María. 

 

IV. DEMANDA PRESENTADA POR FUERZA AEREA DEL PERU  

 

6. Mediante escrito presentado el 02 de marzo 2021, LA DEMANDANTE presentó su demanda arbitral 

contra SECURBIZ SAC, la misma que fue notificada a través de la Secretaria.  

  

7. LA DEMANDANTE planteó las siguientes pretensiones:  

  

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de la empresa SECURBIZ S.A.C., respecto a la ejecución de 

la garantía técnica de los “Equipos de Control Automático de Carga para el Trasvasador de Gas 

Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de Extintores de Gas Carbónico”, 

derivados del Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP. 

 
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se ordene el cumplimiento y ejecución de la 

garantía técnica de los “Equipos de Control Automático de Carga para el Trasvasador de Gas 

Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de Extintores de Gas 

Carbónico”, en un plazo de diez (10) días hábiles, conforme al artículo 143° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 
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PRETENSION ALTERNATIVA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL:  

Que, encaso la empresa SECURBIZ S.A.C., no cumpla con la garantía técnica dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles, deberá de pagar el monto que corresponda a la adquisición 

de unos equipos en reemplazo de los entregados por el demandado, esto es, el monto de 

S/ 37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), en 

calidad de la restitución de dinero por bienes pagados y no entregados conforme al proceso 

de contratación. 

 

PRETENSION ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:  

Se ordene y se disponga a la empresa SECURBIZ S.A.C., la aplicación y pago del máximo 

de penalidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, esto es, el pago del 

monto de S/ 3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 

SOLES). 

 
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:  

Que se ordene a la empresa SECURBIZ S.A.C., el pago íntegro de los costos arbitrales en 

que se ha incurrido y que se incurrirá por este proceso arbitral, debiéndose entender entre 

los mismos los costos que demande el Arbitro Único, la Secretaría Arbitral (institución), 

la actuación de pruebas y los gastos que demande la defensa en el presente proceso arbitral. 

 

Los principales argumento de la demanda de FUERZA AEREA DEL PERU son los 

siguientes: 

PRIMERO: Con fecha 06 de diciembre del 2017, se adjudicó la Buena Pro del 

procedimiento de selección AS N° 021-2017-SETRA/FAP, a la Empresa SECURBIZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SECURBIZ S.A.C. por el monto de Treinta y 

Siete Mil Quinientos con 00/100 Soles (S/ 37,500.00); por lo que, de acuerdo con lo 

establecido en la Sección General, Capítulo III, Numeral 3.1. de las Bases 

Integradas del procedimiento en mención, considerando que la entrega dichos 

bienes se realizarían en una sola entrega se generó la Orden de Compra N° 048-

0041 del 13-12-17, con plazo de entrega de Nueve (09) días calendario, según su 

propuesta técnica. 
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SEGUNDO: De acuerdo al plazo de entrega ofrecido por la citada Empresa, con 

fecha 22-12-17, se realizó el internamiento de los: "Equipo de Control Automático 

de Carga para el Trasvasador de Gas Carbónico (CO2)" y "Banco de Trabajo (Tipo 

Mesa) para Recarga de Extintores de Gas Carbónico", por lo cual se realizó el Acta 

de Recepción e Informe de Conformidad respectivos, la misma que adjuntamos a la 

presente demanda arbitral, los mismos que según normativa no enervan su 

responsabilidad de garantía técnica y vicios ocultos. 

 

TERCERO: Asimismo, considerando que la Empresa SECURBIZ S.A.C., presentó 

para el procedimiento una garantía de veinticuatro (24) meses por dichos equipos, 

con fecha 26-12-17 se remitió a mencionada empresa la Carta NC-77-STCI-N° 3063 

del 26-12-17, en la cual se hacía de conocimiento que los equipos internados 

presentaron fallas al momento de su funcionamiento, por lo que se les citaba a 

realizar el levantamiento de las observaciones encontradas. 

 

CUARTO: Mediante Guía de Remisión N° 0144-SETRA-CI-2017 de fecha 16-12-17, 

se realizó la entrega de los equipos que presentaban fallas a la empresa SECURBIZ 

S.A.C. para el levantamiento de las observaciones, reparación y/o cambio de los 

equipos por encontrarse en garantía.  

 

QUINTO: Al respecto, con fecha 03-01-18, se recibió de la empresa SECURBIZ 

S.A.C., la carta s/n en la cual informaban que, al haberse encontrado fallas al 

momento del funcionamiento, procederían por garantía a realizar el cambio 

completo de ambos equipos, realizando la importación respectiva, la cual tendría 

una duración de cuarenta y cinco (45) días calendario por temas de fabricación y 

puesta en puerto. 

  

SEXTO: Considerando que la fecha para el internamiento de los nuevos equipos 

estaba próxima a vencer, se remitió a la empresa en mención, la Carta NC-77-

STDA-N° 0273 del 12-02-18, en la cual se le recordaba la fecha límite para dichos 

internamientos en el Almacén del SETRA, con el respectivo informe de conformidad 

expedido por el Jefe del Departamento de Contraincendios; igualmente, informando 
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que las Penalidades del Contrato, se encontraban debidamente establecidas en las 

Bases Integradas del procedimiento correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en 

la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Código Civil. 

 

SETIMO: Con fecha 16-02-18, SECURBIZ S.A.C. remite la carta s/n de respuesta 

informando que por motivos de que en el mes de febrero su proveedor realizó el 

cierre de planta por vacaciones del personal, se veían obligados a extender los 

plazos hasta el 30-03-18, fecha en la cual se comprometían indefectiblemente a 

realizar la entrega de los nuevos equipos, validando de esa manera la garantía que 

constaba de las máquinas que a la fecha obran en custodia del Almacén de este 

SETRA. 

 

OCTAVO: Al respecto, con la Carta NC-77-STAL-N°0354 del 21-02-2018, se le 

informó a la empresa que su petición para un segundo plazo ampliatorio, carecía de 

sustento, por lo que se le otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles luego de recibida 

la misma, para presentar la documentación con la cual solicitaron la importación 

indicando el país de origen, carta del fabricante por demoras en la atención, informe 

de fallas que presentaron los equipos justificando su importación y carta fianza de 

fiel cumplimiento por el total del monto adjudicado, en vista que las demoras por 

parte de la empresa generaban un grave perjuicio económico y operativo a nuestra 

Institución. 

 

NOVENO: En vista de no tener respuesta por parte de SECURBIZ S.A.C., con fecha 

02-03-18 se remitió bajo fe notarial la carta de referencia Carta NC-77-STAL-N° 0431 

de la misma fecha  (Carta Notarial N° 70107), requiriéndolos formalmente para que 

en el plazo perentorio de cinco (05) días calendarios, se sirvan reemplazar o sustituir 

los equipos adquiridos en el procedimiento AS N° 021-2017-SETRA/FAP, bajo 

apercibimiento de iniciar contra SECURBIZ S.A.C., las acciones correspondientes, 

en salvaguarda de los intereses de nuestra Institución. 

 

DECIMO: A la fecha, como hemos acreditado de la continuación del presente 

proceso, y de las acciones en la vía conciliatoria, la demandada no se ha 
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pronunciado o ha demostrado interés o voluntad de cumplir con sus obligaciones 

contractuales, los mismos que han sido reconocidos en sus cartas iniciales.  

 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 

1. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

POR PARTE DE LA EMPRESA SECURBIZ S.A.C., RESPECTO A LA 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS “EQUIPOS DE CONTROL 

AUTOMÁTICO DE CARGA PARA EL TRASVASADOR DE GAS CARBÓNICO 

(CO2)”, Y “BANCO DE TRABAJO (TIPO MESA) PARA RECARGA DE 

EXTINTORES DE GAS CARBÓNICO” 

 

Señor Arbitro Único, según la propuesta técnica presentada por el demandado, este 

ofreció una garantía técnica de 24 meses, a favor de los productos a entregase a la 

Fuerza Aérea del Perú, contados desde la suscripción del acta de recepción y 

conformidad, la misma que según el artículo 143° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, no enerva la responsabilidad del demandado de levantar las 

observaciones por garantía o la existencia de vicios ocultos. 

 

Dichas observaciones fueron efectuadas por la FAP de forma inmediata a su 

recepción, pues dicho acto fue emitido a escasos cuatro (04) días de recepcionados 

los equipos por parte de la empresa demandada. 

 

De la documentación presentada como medios probatorios, acreditamos que el 

demandado ha aceptado la aplicación de la garantía técnica, pero que a la fecha no 

ha cumplido, razón por la cual debe ser acogida nuestra primera pretensión, esto 

es, ante la comunicación oportuna de la aplicación de la garantía técnica, a su 

aceptación por parte del demandado, pero ante su FALTA DE CUMPLIMIENTO, 

debe declararse el INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE 

LA EMPRESA SECURBIZ S.A.C.    

 

2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

DEL “EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA PARA EL 
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TRASVASADOR DE GAS CARBÓNICO (CO2)”, Y “BANCO DE TRABAJO 

(TIPO MESA) PARA RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBÓNICO”, 

EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES.  

  

Señor Arbitro Único, habiendo acreditado el incumplimiento de las obligaciones por 

parte de la empresa demandada, la misma que se ha acreditado desde el 26-12-

2017, fecha en la que se advirtió las fallas que presentaban dichos equipos, y que 

al día de hoy no han levantado dichas observaciones, corresponde el apercibimiento 

y emplazamiento de su cumplimiento en el plazo máximo indicado en el articulo 143° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones por parte de su jurisdicción, esto es, en 

un plazo de 10 días hábiles, luego de los cuales, y ante su incumplimiento deberá 

de aplicarse la pretensión alternativa. 

 

3. SOBRE LA OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO POR EL MONTO DE 

S/ 37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) POR 

PARTE DE LA EMPRESA SECURBIZ S.A.C. A FAVOR DE LA FUERZA 

AEREA DEL PERÚ.  

 

Que se ordene a la empresa SECURBIZ S.A.C., la restitución de dinero por bienes 

pagadas y no entregados conforme a las bases del Proceso de Adjudicación 

Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP, la misma que fue presupuestada y 

financiada por el Estado a efectos de cubrir una necesidad que a la fecha no se ha 

podido concretar debido al incumplimiento de las obligaciones del demandado. 

 

Es en el presente caso que en el hipotético de haberse o no pagado la suma de 

dinero (que en el presente estamos en el primer escenario) a favor del demandado, 

la FAP habría perdido el presupuesto dado el incumplimiento de SECURBIZ, lo que 

nos llevaría nuevamente al no poder adquirir los equipos que tenían una finalidad 

de cubrir necesidades institucionales y operativas específicas. 

 

La realidad en el presente caso es que, se pago de manera oportuna e inmediata el 

monto contratado, lamentablemente la empresa entregó un equipo defectuoso del 
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cual ADMITIO LAS FALLAS Y ACEPTO SU REEMPLAZO con otro nuevo equipo, 

que a la fecha no ha ejecutado.   

 

4. SOBRE LA APLICACIÓN Y PAGO DEL MÁXIMO DE PENALIDAD A LA 

EMPRESA SECURBIZ S.A.C., POR INCUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTO ES, EL PAGO DEL MONTO DE 

S/ 3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100).  

 

Al respecto, debemos señalar que la Cláusula Duodécima del proyecto de contrato 

del Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP dispone lo 

siguiente: 

 

“Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso (…) un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (…)”. (Resaltado 

agregado).  

 

Debe tenerse presente que el plazo indicado en el contrato no fue modificado por 

las partes, y el demandado inicialmente dio cumplimiento, pero al momento de 

efectuarse las observaciones y solicitarse su levantamiento, se le dio al demandado 

un plazo superior a lo indicado en la norma (norma otorga 10 días y al demandado 

se le dieron 45 días), acreditando nuestra parte haber sido más que comprensivos 

con el demandado a fin de obtener una solución a nuestras controversias.  

 

En ese sentido, al amparo de lo dispuesto en la cláusula undécima del modelo del 

contrato - Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP, parte 

integrante del contrato, corresponde que se ordene a la empresa SECURBIZ S.A.C., 

el pago del monto máximo de la penalidad calculado sobre la cuantía final del 

contrato, esto es, el monto de S/ 3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

CON 00/100 SOLES).  
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5. QUE SE ORDENE A LA EMPRESA SECURBIZ S.A.C., EL PAGO 

ÍNTEGRO DE LOS COSTOS ARBITRALES EN QUE SE HA INCURRIDO Y 

QUE SE INCURRIRÁ POR ESTE PROCESO ARBITRAL, DEBIÉNDOSE 

ENTENDER ENTRE LOS MISMOS LOS COSTOS QUE DEMANDE EL 

ARBITRO ÚNICO, LA SECRETARÍA ARBITRAL (INSTITUCIÓN), LA 

ACTUACIÓN DE PRUEBAS Y LOS GASTOS QUE DEMANDE LA 

DEFENSA EN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo 56° del Decreto 

Legislativo N° 1071 – Ley que Norma el Arbitraje, en el Laudo los árbitros (en el 

presente caso, Arbitro Único) deben pronunciarse necesariamente sobre los costos 

del arbitraje, haya sido ello o no materia de pretensión de las partes, tal como se 

expresa a la letra:  

 

“2. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución 

de los costos del arbitraje18, según lo dispuesto en el artículo 73.” 

 

Dicho esto, solicitamos que el Arbitro Único se pronuncie en relación a las costas y 

costos del proceso, debiendo quedar claro que las pretensiones referentes a los 

costos del proceso, no pueden, de ninguna manera, adoptar la forma de una 

pretensión accesoria, razón por la que la hemos presentado como una pretensión 

independiente, en tanto no puede estar sujeto o conexo a la procedencia de 

cualquier otra pretensión principal. La naturaleza de las pretensiones de costos son 

pretensiones autónomas e independientes, con lo cual, son siempre pretensiones 

principales. 

 

En cuanto a los costos del proceso, el numeral 1) del Artículo 73° del Decreto 

Legislativo N° 1071 señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo 

pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que, si el 

convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje 

serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, los Árbitros podrán distribuir y 

prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, 
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teniendo en cuenta las circunstancias del caso. En el presente caso, debe resaltarse 

que no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del arbitraje. 

Atendiendo a esta situación, corresponde que el Arbitro Único se pronuncie sobre 

este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia. Considerando 

el resultado del arbitraje, desde el punto de vista de su digno Despacho, no puede 

afirmarse en puridad que existe una “parte perdedora”, en vista de que ambas partes 

han tenido, y tendrán ocasiones suficientes y atendibles para litigar, habida cuenta 

de que debían defender sus pretensiones en la vía arbitral, habiendo sido notificados 

en su oportunidad sobre el inicio del presente proceso. Por ello, atendiendo al buen 

comportamiento procesal de nuestra parte y acreditando que la actitud del 

demandado fue la de no cumplir con sus obligaciones, no sólo contractuales, sino 

procesales, solicitamos que la distribución de los costos no sea uno en partes 

iguales, sino que se declare una asunción en su totalidad de los gastos decretados 

en este arbitraje (entiéndase los honorarios del Árbitro Único y Gastos 

Administrativos del Centro); así como los costos y costas en que incurrieron o 

debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.  

 

Se deja constancia en el proceso, que la FAP ha asumido el 100% de los costos 

arbitrales en el plazo otorgado para tal fin, Por tales razones, y siendo que la Fuerza 

Aérea del Perú - FAP asumió la totalidad de los honorarios arbitrales, corresponde 

que la empresa SECURBIZ S.A.C., devuelva a la Entidad demandante la suma de 

S/ 12,382.92 (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 92/100 SOLES), 

que es el monto que la Fuerza Aérea del Perú – FAP canceló por concepto de gastos 

arbitrales del proceso a cargo de su contraria generados por las pretensiones 

planteadas por la Fuerza Aérea del Perú – FAP. 

 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA 

POR LA ENTIDAD 
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8. La parte demandada en el presente caso, fue debidamente notificada con la 

demanda arbitral de la FUERZA AEREA DEL PERU según los cargos que 

obran en el expediente, no obstante no presento su contestación, y no se 

apersono en el presente proceso arbitral, por lo que se le declaro parte renuente 

según el artículo 31.2 del Reglamento CCL, tal como consta de la Orden Procesal 

No. 2. 

 

 

VI. PUNTOS CONTROVERTIDOS, ADMISIÓN DE MEDIOS 

PROBATORIOS E ILUSTRACIÓN DE HECHOS 

 

9. Mediante Orden Procesal No. 02 de fecha 17 de marzo de 2021, EL ÁRBITRO 

fijó los Puntos Controvertidos que serán materia de pronunciamiento: 

 

 

SOBRE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no  

declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa Securbiz S.A.C. 

respecto a la ejecución de la garantía técnica de los “Equipos de Control Automático de Carga para 

el Trasvasador de Gas Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de 

Extintores de Gas Carbónico”, derivados del Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-

SETRA/FAP. 

 
SOBRE LA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN 

PRINCIPAL: En caso de ampararse la Primera Pretensión Principal, determinar si corresponde 

o no se ordene  a la parte demandada al pago del máximo de la penalidad por incumplimiento de 

sus obligaciones contractuales, esto es, el pago del monto de S/ 3,750.00 Soles. 

 
 
SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

que se ordene a la parte demandada el cumplimiento y ejecución de la garantía técnica de los 

“Equipos de Control Automático de Carga para el Trasvasador de Gas Carbónico (CO2)”, y 

“Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de Extintores de Gas Carbónico”, en un plazo de diez 

(10) días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 
SOBRE LA PRETENSIÓN ALTERNATIVA A LA SEGUNDA 

PRETENSIÓN PRINCIPAL: En caso la parte demandada no cumpla con la garantía técnica 
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dentro del plazo de diez (10) días hábiles (Segunda Pretensión Principal de la Demanda), 

determinar si corresponde o no ordenar a la parte demandada a cumplir con pagar el monto que 

corresponda a la adquisición de los equipos en reemplazo de los ya entregados por la demandada, 

esto es, por el monto de S/ 37,500.00 Soles, en calidad de restitución de dinero por bienes pagados 

y no entregados conforme al proceso de contratación. 

 
 
SOBRE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde o no 

se ordene a la parte demandada el pago del íntegro de los costos arbitrales en que se ha incurrido y 

que se incurrirá por el presente proceso arbitral, debiendo entenderse los mismos por los costos que 

demande el Árbitro Único, el Centro, la actuación de pruebas y gastos que demande la defensa del 

presente proceso. 

 

 

10. Asimismo, se procedió a la Admisión de Medios Probatorios presentados por la 
FUERZA AEREA DEL PERU: 

 
 Las pruebas documentales contenidas en el acápite Anexos del escrito de demanda 
presentado con fecha 02 de marzo de 2021 e identificados desde 1-A al 1-R.  

 

 

11. Finalmente en la referida Orden Procesal No. 02 se citó a las partes a una 

Audiencia Única para el día jueves 05 de abril de 2021.  

 

VII. ILUSTRACION DE HECHOS 

 

12. Luego de fijados los puntos controvertidos y admitidos los medios probatorios, 

se llevó a cabo la Audiencia Única el 05 de abril de 2021, donde asistió solo la 

parte demandante y expuso su posición, y el Arbitro formuló preguntas que 

fueron absueltas por dicha parte. 

 

13. Con fecha 07 de abril de 2021, después de realizada la Audiencia de Única, la 

FUERZA AEREA DEL PERU presentó un escrito donde detalla su posición 

respecto al tema de caducidad consultado en la Audiencia Única. 
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VIII. CIERRE DE ACTUACIONES 

 

14. De acuerdo a la Orden Procesal No. 03 de fecha 28 de abril del 2021 se otorgó 

a las partes el plazo de 10 días para que presenten sus conclusiones finales. 

 

15. Mediante Orden Procesal No. 04 de fecha 18 de mayo de 2021 se procedió al 

cierre de las actuaciones.  

 

IX. PLAZO PARA LAUDAR 

 

16.  Mediante Orden Procesal No. 04 antes mencionada, se reiteró que el plazo para 

laudar vencería el 24 de mayo de 2021.   

 

X. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

17. Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar que el 

presente proceso se constituyó según las normas de solución de controversias 

detalladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

18. En ningún momento, dentro del presente proceso arbitral, alguna de las partes 

impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en las 

Reglas Definitivas del presente proceso. 

 

19. La demanda, fue presentada dentro del plazo correspondiente y de acuerdo a las 

reglas establecidas por EL ÁRBITRO. La parte demandada, a pesar de 

encontrarse notificada no presento contestación de demanda. 

 

20. EL ÁRBITRO ha procedido a laudar dentro del plazo acordado con las partes. 

 

21. En las Reglas Definitivas del proceso se estableció que la Ley aplicable al fondo 

de la controversia seria la Ley peruana, y conforme a los actuados en especial la 
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Ley de Contrataciones del Estado – aprobada por Ley No. 30225 modificada 

por el Decreto Legislativo No. 1341 (en adelante LA LEY), y su Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en 

adelante EL REGLAMENTO). 

 

         Supletoriamente, regirán las normas procesales contenidas en el Decreto 

Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje (en adelante 

LEY DE ARBITRAJE). 

    

22.  En caso de insuficiencia de las reglas que anteceden, EL ÁRBITRO queda 

facultado en todo momento para establecer las reglas procesales que sean 

necesarias, respetando el Principio de Legalidad y resguardando el derecho 

constitucional al debido proceso y al derecho de defensa de las partes, velando 

porque el procedimiento se desarrolle bajo los Principios de Celeridad, Equidad, 

Inmediación, Privacidad, Concentración, Economía Procesal y Buena Fe. 

 

23. EL ÁRBITRO resuelve la presente controversia de acuerdo al orden de 

prelación establecido en el artículo 45° de la LEY, esto, es: 

 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley de Contrataciones del Estado. 

3. Reglamento de Contrataciones del Estado. 

4. Normas de Derecho Público.  

5. Normas de Derecho Privado. 

 

24. El Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil establece que los jueces 

– léase árbitros – no pueden dejar de administrar justicia por defecto o 

deficiencia de la Ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del 

derecho, y preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. 
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25. EL ÁRBITRO deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación del 

presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones 

efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, 

haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que 

la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido 

tomada en cuenta para la decisión. 

 

XI. ANÁLISIS DE LAS CONTROVERSIAS 

 
SOBRE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si 

corresponde o no  declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte de la empresa Securbiz S.A.C. respecto a la ejecución de la garantía 

técnica de los “Equipos de Control Automático de Carga para el Trasvasador de 

Gas Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de 

Extintores de Gas Carbónico”, derivados del Proceso de Adjudicación 

Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP. 

 

26. Posición de la FUERZA AEREA DEL PERU: 

 

- De acuerdo a lo manifestado por la parte demandante, luego de generada la Orden 

de Compra No. 048-0041 de fecha 13.12.2017 para la adquisición de equipos para 

recarga de extintores gas carbónico, la empresa SECURBIZ SAC cumplió con 

entregar con fecha 22.12.2017 el Equipo de control automático de carga para el 

trasvasador de gas carbónico, y Banco de trabajo para recarga de extintores de gas 

carbónico.  

 

- Según refiere el demandante, dichos equipos contaban con una garantía de 24 meses 

según lo ofrecido por el contratista. 

 

- Mediante carta NC- 77-STCI No. 3063 del 26.12.2017 la FUERZA AEREA DEL 

PERU cumplió con requerir a SECURBIZ el levantamiento de observaciones toda 

vez que los equipos entregados presentaban fallas. 

 

- Por su parte SECURBIZ en respuesta al cumplimiento de la garantía, mediante carta 

recibida por el demandante el 03.01.2018 manifestó que cumplirían con la garantía 

y el reemplazo de ambos equipos, para lo cual solicito un plazo de 45 días calendario 

para importación y puesta en puerto. 
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- Con fecha 12.02.2018 la FUERZA AEREA DEL PERU le informo a SECURBIZ 

que el plazo de entrega de los equipos estaba próximo a vencer, requiriendo su 

cumplimiento. 

 

- Con fecha 16.02.2018 SECURBIZ comunica a la FUERZA AEREA DEL PERU 

que por cierre de la planta del proveedor por descanso vacacional, recién podrían 

cumplir con entregar los bienes el 30.03.2018. 

 

- Este nuevo pedido de ampliación no fue aceptado por la FUERZA AEREA DEL 

PERU, quien reitero el requerimiento de cumplimiento de reemplazo de equipos, lo 

que según refiere no habría sido cumplido por SECURBIZ. 

 
 

27. Posición de SECURBIZ SAC: 
 

La parte demandada en el presente caso, fue debidamente notificada con la demanda 
arbitral de la FUERZA AEREA DEL PERU según los cargos que obran en el 
expediente, no obstante no presento su contestación, y no se apersono en el presente 
proceso arbitral, por lo que se le declaro parte renuente según el artículo 31.2 del 
Reglamento CCL, tal como consta de la Orden Procesal No. 2. 
 
 

28. Posición del Árbitro Único: 
 

- Este Árbitro observa que la presente pretensión es declarativa, en el sentido de 

determinar si hubo incumplimiento por parte de SECURBIZ de la garantía ofrecida 

a la Entidad por los equipos entregados. 

 

- Tal como ha sido acreditado en el presente proceso, los bienes adquiridos fueron 

entregados  a la FUERZA AEREA DEL PERU en sus almacenes, según consta en 

el Acta de Recepción y Conformidad de fecha 22.12.2017 suscrito por 

representantes de la Entidad, Anexo 1-M de la demanda. 

 

- En dicho documento, se deja constancia de la revisión de los equipos, y que los 

mismos no tenían observaciones a las características técnicas en ese momento. 

 

- Incluso, con fecha 04.04.2021 la FUERZA AEREA DEL PERU presentó un escrito 

donde acredita el pago a SECURBIZ por los equipos adquiridos con fecha 

25.01.2018, así como adjunta la garantía ofrecida por el Contratista de 24 meses. 
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- Las observaciones al funcionamiento de los equipos surgen con posterioridad al 

otorgamiento de la Conformidad, 04 días después, razón por la cual la FUERZA 

AEREA DEL PERU requiere la aplicación de la garantía a la cual se había obligado 

SECURBIZ SAC. 

 

- De conformidad con el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la 

recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios. 

 

- Asimismo, el artículo 147 del Reglamento establece que las obligaciones posteriores 

al pago como en el presente, pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. 

 

- Este Árbitro, antes de analizar si procede amparar la primera pretensión declarativa 

del contratista, considera importante verificar si el proceso se ha iniciado dentro de 

los plazos legales establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado 

aplicables a la presente controversia. 

 

- Así podemos observar que en la Audiencia Única se solicitó a la parte demandante 

que precise las fechas de inicio del proceso, lo que esta parte  acredita mediante 

escrito presentado el 07.04.2021 con los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de conciliación presentada el 19.12.2019. 

 Acta de Conciliación por inasistencia de una de las partes de fecha 

25.02.2020. 

 Solicitud de Arbitraje del 10.03.2020. 

 

 

- De conformidad con el artículo 146 antes comentado, el inicio del proceso arbitral 

referido a defectos o vicios puede ser a partir de la conformidad otorgada por la 

Entidad hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 

responsabilidad. 

 

- Asimismo, el artículo 147 del Reglamento establece que las controversias 

relacionadas a obligaciones que deben ejecutarse con posterioridad al pago final 

pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la fecha que debían ejecutarse. 

 

- Según Declaración Jurada de Garantía Comercial de fecha diciembre de 2017, el 

Contratista se obligó a otorgar una garantía de 24 meses de las maquinas vendidas, 

el mismo que se computa desde la Conformidad de la Entidad, esto es el 22.12.2017, 
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conforme se desprende del Acta de Conformidad, Anexo 1-M de la demanda. Dicho 

plazo de garantía tenia vencimiento el 22.12.2019, por lo que al haber solicitado la 

conciliación con fecha 19.12.2019, está dentro del plazo establecido en el artículo 

147 del Reglamento, y dentro del plazo de caducidad establecido en el artículo 45 de 

la Ley, por lo tanto el mecanismo de solución de controversias en el presente caso 

se inició dentro de los plazos legales. 

 

- Ahora bien, definido lo anterior, y con relación a la pretensión declarativa planteada, 

este Arbitro observa que el contratista mediante su carta de fecha 03.01.2018 

reconoce que procederán al cambio de los equipos por garantía, con lo cual reconoce 

los defectos de los bienes entregados. No es controvertido por tanto que debía 

procederse con la garantía ofrecida por el contratista, y este mismo lo reconoce en 

dicha comunicación. 

 

- Mediante escrito presentado el 04.04.2021 la FUERZA AEREA DEL PERU 

adjunta la Declaración Jurada de Garantía de fecha 05.12.2017, mediante la cual 

SECURBIZ otorga una garantía de 24 meses por los equipos vendidos.  

 

- En el presente caso, la FUERZA AEREA DEL PERU reclama la garantía de los 

equipos, a los que encontró defectos de funcionamiento, por lo que al no haberse 

acreditado por parte del Contratista el cambio de los equipos dentro del plazo de 

garantía, corresponde declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte de la empresa Securbiz S.A.C. respecto a la ejecución de la garantía técnica 

de los “Equipos de Control Automático de Carga para el Trasvasador de Gas 

Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) para recarga de Extintores de 

Gas Carbónico”, derivados del Proceso de Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-

SETRA/FAP, en consecuencia FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda. 

 

 

 

SOBRE LA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN 

PRINCIPAL: En caso de ampararse la Primera Pretensión Principal, determinar 

si corresponde o no se ordene  a la parte demandada al pago del máximo de la 

penalidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, esto es, el pago 

del monto de S/ 3,750.00 Soles. 

 

- Habiendo declarado que SECURBIZ SAC ha incumplido con la garantía ofrecida 

por los equipos vendidos, corresponde determinar si debe ordenarse al pago del 

máximo de la penalidad por incumplimiento de obligaciones contractuales por la 

suma de S/ 3,750.00. 
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- Según la FUERZA AEREA DEL PERU, luego de formuladas las observaciones se 

le otorgo a SECURBIZ SAC un plazo mayor al máximo de 10 días para el 

levantamiento de observaciones, es decir 45 días, no obstante el contratista no 

cumplió con subsanar sus observaciones, por lo que corresponde aplicar el máximo 

de penalidad. 

 

- Para este Arbitro, la obligación incumplida por el contratista consiste no haber 

honrado la garantía de 24 meses ofrecida, por tanto no habiendo ninguna 

justificación o argumento objetivo para no haber cumplido con el reemplazo de los 

bienes tal como ofreció en un primer momento, se ha producido un retraso 

injustificado en la ejecución de una obligación asumida por el contratista que 

consistía en una garantía de funcionamiento, por tanto corresponde una penalidad 

por mora por cada día según la formula, por el máximo del 10% del monto 

contractual, esto es S/ 3,750.00. 

 

- Además, conforme al artículo 143, al existir observaciones y estas no haber sido 

subsanadas dentro del plazo otorgado, corresponde aplicar penalidades desde el 

vencimiento del plazo para subsanar. 

 

- En consecuencia, corresponde declarar FUNDADA la pretensión accesoria a la 

primera pretensión principal, y ordenar a la parte demandada SECURBIZ SAC al 

pago del máximo de la penalidad por incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, esto es, el pago del monto de S/ 3,750.00 Soles a favor de la FUERZA 

AEREA DEL PERU. 

 

 

 

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si 

corresponde o no que se ordene a la parte demandada el cumplimiento y 

ejecución de la garantía técnica de los “Equipos de Control Automático de Carga 

para el Trasvasador de Gas Carbónico (CO2)”, y “Banco de Trabajo (tipo mesa) 

para recarga de Extintores de Gas Carbónico”, en un plazo de diez (10) días 

hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 143° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

SOBRE LA PRETENSIÓN ALTERNATIVA A LA SEGUNDA 

PRETENSIÓN PRINCIPAL: En caso la parte demandada no cumpla con la 

garantía técnica dentro del plazo de diez (10) días hábiles (Segunda Pretensión 

Principal de la Demanda), determinar si corresponde o no ordenar a la parte 
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demandada a cumplir con pagar el monto que corresponda a la adquisición de 

los equipos en reemplazo de los ya entregados por la demandada, esto es, por el 

monto de S/ 37,500.00 Soles, en calidad de restitución de dinero por bienes 

pagados y no entregados conforme al proceso de contratación. 

 

29. Posición de la FUERZA AEREA DEL PERU: 

 

- Mediante su Segunda Pretensión Principal y la Pretensión Alternativa, la parte 

demandante solicita que en base a los hechos antes detallados, se ordene a 

SECURBIZ SAC al cumplimiento y ejecución de la garantía ofrecida por la compra 

de los equipos contra incendios, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para su 

cumplimiento; además, en caso no cumpla dentro de dicho plazo con la entrega de 

los nuevos equipos, de manera alternativa SECURBIZ SAC deberá pagar a la 

FUERZA AEREA DEL PERU la suma de S/ 37,500 para la compra de unos 

equipos de reemplazo de los entregados por el demandado, en calidad de restitución 

de los bienes pagados y no entregados. 

 

- Sustenta su pedido en el artículo 143 del Reglamento. 

 
30. Posición del Árbitro Único: 

 

- Para este Arbitro Único, la obligación de garantía que asumió el contratista de 24 

meses, y que además luego de las observaciones formuladas por la Entidad 

reconoció que asumiría, es una obligación que debe respetarse, por lo que según lo 

solicitado en la presente pretensión principal, al no haberse reemplazado los equipos 

todavía, corresponde realizar un último requerimiento de cumplimiento de la 

garantía ofrecida y reconocida por el Contratista, otorgando un plazo de 10 días 

hábiles para su cumplimiento, y en caso de no verificarse la entrega de los nuevos 

equipos, SECURBIZ SAC deberá pagar a la FUERZA AEREA DEL PERU la suma 

de S/ 37,500.00 para la compra de equipos de reemplazo. 

 

- Se trata del cumplimiento de una obligación asumida por el Contratista luego del 

pago final que fue realizado con fecha 25.01.2021 tal como fue acreditado por la 

FUERZA AEREA DEL PERU en su escrito presentado el 04.04.2021. 

 

- En consecuencia, corresponde declarar FUNDADA la Segunda Pretensión 

Principal y su Alternativa, otorgando un plazo de 10 días hábiles para su 

cumplimiento, y en caso de no verificarse la entrega de los nuevos equipos, 
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SECURBIZ SAC deberá pagar a la FUERZA AEREA DEL PERU la suma de S/ 

37,500.00 para la compra de equipos de reemplazo. 

 

 

SOBRE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si 

corresponde o no se ordene a la parte demandada el pago del íntegro de los 

costos arbitrales en que se ha incurrido y que se incurrirá por el presente proceso 

arbitral, debiendo entenderse los mismos por los costos que demande el Árbitro 

Único, el Centro, la actuación de pruebas y gastos que demande la defensa del 

presente proceso. 

 
31. Los artículos 69 y 73 de la Ley de Arbitraje disponen lo siguiente: 

  
“Artículo 69.- Libertad para determinar costos.  
Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos 
arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral 
dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título (…)”. 
 
“Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.  
El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del 
arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo 
de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos 
costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso”.  

 
32. Por su parte, el artículo 42° del REGLAMENTO al que se han sometido las partes, 

establece lo siguiente:  
 
Artículo 42°.- Decisión sobre los costos del arbitraje 
(…) 
4. El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las partes 
debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal Arbitral fija 
el momento y los términos en que las partes presentan la información necesaria para estos 
efectos. 
5. Al tomar la decisión sobre costos, el Tribunal Arbitral puede tomar en cuenta las 
circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada parte 
para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de costo y tiempo. 
(…)” 
 

33. En el presente caso, el convenio arbitral contenido en la proforma de contrato 
incluido en las Bases, no contiene estipulación sobre la asignación de costas y costas.  

 
34. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y el REGLAMENTO, autorizan a 

los árbitros a decidir sobre los costos del arbitraje, teniendo en cuenta incluso el grado 
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de colaboración de las partes. Como quiera que la parte vencedora es la demandante, 

y la parte demandada a pesar de haber sido notificada ha sido renuente y no ha 

brindado colaboración en el desarrollo del proceso, por tal motivo se dispone que 

SECURBIZ SAC asuma el integro de los costos del arbitraje, consistentes en lo que 

corresponde a los costos administrativos del CENTRO y los honorarios arbitrales 

establecidos como consecuencia del presente proceso. Asimismo, se dispone que 

FUERZA AEREA DEL PERU asuma los gastos en los que hubiera incurrido por 

concepto de su defensa legal. 

 

35. En vista de ello, como quiera que la FUERZA AEREA DEL PERU pago la totalidad 

de gastos arbitrales ascendente a S/ 10,494.00 Soles monto bruto.,  SECURBIZ 

SAC deberá reembolsar a la FUERZA AEREA DEL PERU la suma ascendente a 

S/ 10,494.00 soles, monto bruto que corresponde al 100% asumido íntegramente 

por la demandante. 

 

 

XII. DE LA DECISIÓN 

 

Que, en atención a ello y siendo que el Árbitro Único no representa los intereses de ninguna 

de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción, así como que 

en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no ha estado sometido a 

orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando del secreto 

profesional; por lo que habiéndose agotado todas las etapas del proceso y no existiendo 

pretensión por analizar, y estando a los considerandos precedentemente glosados de 

conformidad a lo dispuesto en las Reglas, Ley de Arbitraje y de conformidad con las normas 

antes invocadas, resuelve: 

 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión de la demanda, en 

consecuencia se declara el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la 

empresa Securbiz S.A.C. respecto a la ejecución de la garantía técnica de los “Equipos de 

Control Automático de Carga para el Trasvasador de Gas Carbónico (CO2)”, y “Banco de 
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Trabajo (tipo mesa) para recarga de Extintores de Gas Carbónico”, derivados del Proceso de 

Adjudicación Simplificada Nº 021-2017-SETRA/FAP. 

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión 

de la demanda, en consecuencia ordenar a la parte demandada SECURBIZ SAC al pago del 

máximo de la penalidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, esto es, el 

pago del monto de S/ 3,750.00 Soles a favor de la FUERZA AEREA DEL PERU. 

 

TERCERO: DECLARAR FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda y 

su Pretensión Alternativa, otorgando un plazo de 10 días hábiles para su cumplimiento, y en 

caso de no verificarse la entrega de los nuevos equipos en dicho plazo, SECURBIZ SAC 

deberá pagar a la FUERZA AEREA DEL PERU la suma de S/ 37,500.00 para la compra 

de equipos de reemplazo.  

 

CUARTO: ORDENAR a SECURBIZ SAC asumir los gastos incurridos como 

consecuencia del presente arbitraje, consistentes en lo que corresponde a los costos 

administrativos del CENTRO y los honorarios arbitrales establecidos como consecuencia 

del presente proceso; por lo que, SECURBIZ SAC debe reembolsar a la FUERZA AEREA 

DEL PERU la suma de S/ 10,494.00 Soles monto bruto que corresponde al 100% asumido 

íntegramente por la demandante. Y, que la FUERZA AEREA DEL PERU asuma los gastos 

de su defensa legal y sus gastos de peritos, expertos, ayuda técnica y demás costos arbitrales 

en los que hayan incurrido en el presente arbitraje. 

 

El presente laudo es inapelable y tiene carácter imperativo para las partes, en consecuencia, firmado, notifíquese para su 

cumplimiento, con arreglo a la ley que norma el arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, notificándose a las partes que se han 

sometido al arbitraje con arreglo a ley. 

 


